ÜretimIQ Proje Takvimi (24 Ay)
Başlangıç: Temmuz 2026 (KOSGEB onayı sonrası) Bitiş: Haziran 2028 Toplam Süre: 24 ay

Faz Bazlı Gantt Şeması
gantt
    title ÜretimIQ 24 Aylık Proje Takvimi
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %m/%y

    section 1. AR-GE ve Veri
    Veri Toplama & Pilot Müşteri Anlaşmaları :a1, 2026-07-01, 60d
    Türkçe İmalat Veri Seti Hazırlama        :a2, after a1, 60d
    ML Model Geliştirme (LSTM, XGBoost)      :a3, after a2, 90d
    Model Doğrulama & İterasyon              :a4, after a3, 60d

    section 2. Platform
    Backend Mimari & API Geliştirme          :b1, 2026-08-01, 120d
    Frontend (Next.js) Geliştirme            :b2, after b1, 90d
    Edge Gateway Yazılımı                    :b3, 2026-09-01, 90d
    Mobil Uygulama (React Native)            :b4, 2027-04-01, 90d

    section 3. MVP & Pilot
    MVP Lansmanı (Talep Tahmini + Bakım)     :milestone, m1, 2027-01-15, 0d
    Pilot Müşteri Deploy (3 tesis)           :c1, 2027-01-15, 90d
    Pilot Geri Bildirim & İyileştirme        :c2, after c1, 60d

    section 4. Pazarlama & Satış
    Web Sitesi & İçerik Pazarlama            :d1, 2026-09-01, 90d
    Win Eurasia Fuarı                        :milestone, d2, 2027-04-15, 0d
    Makine Fuarı İstanbul                    :milestone, d3, 2027-09-20, 0d
    Dijital Reklam Kampanyaları              :d4, 2027-02-01, 360d
    İlk 10 Ücretli Müşteri                   :milestone, d5, 2027-06-30, 0d

    section 5. Ölçekleme & İhracat
    KVKK/GDPR Sertifikasyonu                 :e1, 2027-03-01, 120d
    25 Müşteri Hedefi                        :milestone, e2, 2027-12-31, 0d
    Patent Başvuruları (3 buluş)             :e3, 2027-06-01, 180d
    Almanya/Polonya Pazar Araştırması        :e4, 2027-09-01, 90d
    Avrupa İlk Müşteri                       :milestone, e5, 2028-03-31, 0d
    Proje Kapanış & Final Rapor              :milestone, e6, 2028-06-30, 0d

Kilometre Taşları (Milestones) Tablosu
	#
	Tarih
	Kilometre Taşı
	Sorumlu
	Başarı Kriteri

	M1
	2026-09-01
	İlk 3 pilot müşteri ile veri toplama anlaşması
	Önder Öztürk + Satış
	İmzalı NDA + veri paylaşım sözleşmesi

	M2
	2026-12-31
	Türkçe imalat veri seti v1 hazır
	ML Uzmanı
	Min. 1M satır temizlenmiş veri

	M3
	2027-01-15
	MVP Lansmanı — Talep tahmini + temel bakım
	Tüm ekip
	Çalışan dashboard, %75+ doğruluk

	M4
	2027-04-15
	Win Eurasia Fuarı katılımı
	Satış ekibi
	Min. 30 nitelikli lead

	M5
	2027-06-30
	İlk 10 ücretli müşteri
	Satış
	Aylık tekrarlayan gelir (MRR) > 50k TL

	M6
	2027-09-20
	Makine Fuarı İstanbul
	Satış
	Min. 50 nitelikli lead

	M7
	2027-12-31
	25 müşteri hedefi + 1.4M TL ciro
	Tüm ekip
	KOSGEB hedefi tamam

	M8
	2028-03-31
	İlk Avrupa müşterisi
	İş Geliştirme
	Almanya/Polonya’da 1+ müşteri

	M9
	2028-06-30
	Proje kapanış raporu
	Önder Öztürk
	KOSGEB final değerlendirmesi



Faz Detayları
Faz 1: AR-GE ve Veri (Ay 1-9)
Hedef: Türkiye imalat sektörüne özgü veri seti ve ML modelleri Çıktılar: - 1M+ satırlık etiketli üretim verisi - 4 ana ML modeli (talep, bakım, envanter, enerji) - Model doğruluk hedefleri: Talep MAPE < %12, Bakım Recall > %90
Faz 2: Platform Geliştirme (Ay 2-12)
Hedef: Tam fonksiyonel SaaS platformu Çıktılar: - Backend API (FastAPI), Frontend (Next.js), Mobil (React Native) - Edge Gateway yazılımı - Multi-tenant mimari
Faz 3: MVP ve Pilot (Ay 7-11)
Hedef: Gerçek üretim tesislerinde validasyon Çıktılar: - 3 pilot tesiste %25+ verim artışı kanıtı - Müşteri başarı hikayeleri (case study)
Faz 4: Pazarlama ve Satış (Ay 3-24)
Hedef: İlk yıl 25 müşteri, 1.4M TL ciro Çıktılar: - 2 büyük fuar katılımı - LinkedIn/Google Ads kampanyaları - 25+ kurumsal müşteri
Faz 5: Ölçekleme ve İhracat (Ay 13-24)
Hedef: Avrupa pazar girişi, patent başvuruları Çıktılar: - 3 patent başvurusu - KVKK + GDPR sertifikasyonu - En az 1 Avrupa müşterisi

KOSGEB Raporlama Takvimi
	Rapor
	Tarih
	İçerik

	1. Ara Rapor
	2026-12-31
	İlk 6 ay AR-GE ilerleme, harcama detayı

	2. Ara Rapor
	2027-06-30
	MVP, ilk müşteriler, finansal durum

	3. Ara Rapor
	2027-12-31
	25 müşteri hedefi sonucu, gelir

	Final Rapor
	2028-06-30
	Tam proje çıktıları, etki analizi, geri ödeme planı



Bu takvim gerçekçi piyasa koşulları ve 6 kişilik istihdam profili göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Projenin gerçek başlangıç tarihi KOSGEB onay sürecine bağlı olarak ±2 ay kayabilir.
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